

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРХОВОНДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДАРОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВ  
ЛЕНИЕ**

04.03.2014

№ 05

с. Верховонданка

**Об утверждении графика разработки и утверждения Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Верховонданское сельское поселение Даровского района Кировской области до 2023 года**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 417-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Верховонданского сельского поселения Даровского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график разработки и утверждения Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Верховонданское сельское поселение Даровского района Кировской области до 2023 года. Прилагается.
2. Постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном информационном сайте Даровского района Кировской области.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации  
Верховонданского сельского поселения В.И. Авдеева

## УТВЕРЖДЕН

постановлением  
 администрации  
 Верховонданского  
 сельского поселения  
 Даровского района  
 Кировской области  
 от 04.03.2014 № 05

**ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ  
 ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХОВОНДАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
 ДАРОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2023 ГОДА**

№ п/п	Наименование этапа выполнения	Дата и сроки проведения	Примечание
1.	Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Верховонданского сельского поселения	04.03.2014 - 10.03.2014	
2	Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения	04.03.2014	
3	Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений	05.03.2014	
4	Рассылка запросов и сбор необходимой информации	04.03.2014 - 10.03.2014	
5	Разработка схем водоснабжения и водоотведения	05.03.2014- 10.03.2014	
6	Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение	11.03.2014	
7	Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте	11.03.2014	
8	Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок	11.03.2014- 13.04.2014	

	их сбора указывается на официальном сайте)		
9	Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний	07.04.2014	
10	Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения	14.04.2014 г.	
11	Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний	15.04.2014	
12	Принятие постановления администрации сельского поселения об утверждении схем водоснабжения и водоотведения	16.04.2014	
13	Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте	17.04.2014	